AGILE RETROSPECTIVE TEMPLATE

WHAT WENT WELL?	WHAT COULD HAVE GONE BETTER?		
o Componente de ARQSI(Front end e Back end) foi bem	o Integração da componente de SGRAI podia ter corrido muito		
integrada atempadamente e sem problemas.	melhor.		
o Componente de ASIST foi bem integrada.	o Em geral, todas as US's de integração podiam ter sido		
o Boa organização do fluxo de trabalho.	realizadas mais cedo.		
WHAT WILL WE TRY NEXT?	WHAT QUESTIONS DO WE HAVE?		
 Priorizar as US's de integração de componentes no próximo sprint Organizar melhor o trabalho da cadeira de SGRAI 	Como teria corrido o sprint se tivessemos começado pelas US's de integração		